

Приложение 2
к приказу МАУ ЦДО
города Славянска-на-Кубани
от 01.09.2024 № 356

План работы по реализации инновационного проекта по теме
«Инновационно-просветительская площадка «Космический парк» как
междисциплинарная среда для проектной и исследовательской деятельности»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
2025 г. (этап аналитико-ориентационной постановки и концептуально-стратегического планирования)			
1	Разработка механизма координации деятельности исполнителей проекта	1.01-30.01	Слюсарева Е.П. Неделько С.А.
2	Анализ правовых и нормативных документов, связанных с организацией проектной деятельности	1.02-30.03	Слюсарева Е.П. Колотий А.А.
3	Анализ научно-методической литературы, информационных ресурсов по профилю инновационной деятельности	1.04-30.04	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Кудряшова Е.В.
4	Проведение диагностического исследования по теме проекта	1.05-30.06	Слюсарева Е.П. Чернова Е.А.
5	Разработка комплексной модели образовательной среды инженерного образования в области в рамках технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования на стыке наук	1.07-30.09	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.
6	Систематизированное описание результатов I этапа инновационной деятельности	1.09-01.10	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.
7	Размещение результатов I этапа работы на сайте	1.10-31.12	Слюсарева Е.П. Чернова Е.А.
2026 г. (этап локальной апробации)			
8	Апробация комплексной модели, реализация мероприятий дорожной карты	01.01-28.02	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.
9	Разработка диагностических материалов и диагностика результативности комплексной модели	1.03-30.09	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.
10	Создание базы лучших региональных практик	1.10-30.10	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Ряжский В.С. Борисенко Ю.П.
11	Систематизированное описание результатов II этапа инновационной деятельности составление текста аналитической справки	1.11-31.11	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.
12	Размещение результатов II этапа работы на сайте РМЦ, ИРО	1.12-31.12	Слюсарева Е.П. Чернова Е.А.

2027 г. (этап комплексной диссеминации и системного масштабирования проекта)			
13	Обобщение объективных данных о реализации проекта, практического опыта	1.01-30.03	Слюсарева Е.П. Неделько С.А.
14	Публичное обсуждение в научно-педагогическом сообществе Краснодарского края результатов реализации проекта, обсуждение	1.04-31.11	Слюсарева Е.П. Неделько С.А.
15	Систематизированное описание результатов III этапа инновационной деятельности	1.12-31.12	Слюсарева Е.П. Неделько С.А. Колотий А.А.

Директор МАУ ЦДО
города Славянска-на-Кубани



Е.П. Слюсарева